



## Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Piazza Girolamo Sofia n. 1

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail [ufficiotecniconovara@tiscali.it](mailto:ufficiotecniconovara@tiscali.it) Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030

Pec: [ufficiotecnicomunenovaradisicilia@pec.it](mailto:ufficiotecnicomunenovaradisicilia@pec.it)

### AREA GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 289 DEL 31.10.2023

Reg.g.le 563 DEL 31.10.2023

**OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA N. 278 DEL 23.10.2023 DI APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, STATO FINALE E CERTIFICATON DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI: 'RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL'IMPIANTO ESISTENTE DI CONTRADA SAN BASILIO DA ADIBIRE A CAMPO POLIVALENTE'. - CUP: H95D19000110001**

CUP: - CIG: - Codice univoco: UFE96S

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### PREMESSO:

-**Che**, con avviso pubblico dell'8/11/2017, il CONI ha dato la possibilità ai Comuni di presentare proposte di intervento per la realizzazione, rigenerazione o il completamento di impianti sportivi in vista della predisposizione del nuovo *Piano Pluriennale* degli Interventi in ambito sportivo;

-**Che** il sottoscritto responsabile di questa Area Gestione del Territorio, assumendo ad interim anche i compiti di RUP, in accordo con l'Amministrazione Comunale, ha ordinato la progettazione di cui in oggetto al dipendente di questo Ufficio Tecnico Comunale Ing. Salvatore Ferrara;

-**Che** il succitato dipendente comunale, in data 11/12/2017, redigendo **progetto esecutivo** dei lavori in questione, contenente anche la parte di progettazione definitiva, ai sensi del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016, coordinato con il [D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56](#), dell'importo complessivo di € **350.000,00**;

-**Che**, con determina del responsabile n° 347 del 14/12/2017, è stato ufficialmente confermato quale Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto *Geom. Giuseppe Di Natale*;

-**Che** detto progetto esecutivo, dopo aver acquisito positivamente tutti i pareri ed approvazioni di rito, dopo essere stato approvato con Deliberazione di questa Giunta Comunale n° 89 del 14/12/2017, è stato sottoposto per il finanziamento di cui al predetto avviso pubblico del CONI;

-**Che** tra gli interventi compresi nel summenzionato *Piano Pluriennale* vi è predetto intervento proposto dal Comune di Novara di Sicilia (ME), riconducibile ai lavori di "*RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL'IMPIANTO ESISTENTE DI CONTRADA SAN BASILIO DA ADIBIRE A CAMPO POLIVALENTE*", **per l'importo complessivo di € 350.000,00**;

-**Che** con decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, come integrato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, le competenze alla gestione del fondo sono state trasferite alla società Sport e salute Spa;

**-Che**, durante l'iter burocratico del finanziamento in questione, la progettazione esecutiva di che trattasi è stata aggiornata con deliberazione di G.M. n° 23 del 03/04/2019 e successivamente con deliberazione n° 58 del 01/08/2019, secondo le indicazioni fornite dall'Unità Sport e Periferie di Sport e Salute S.p.A, approvando definitivamente il seguente quadro economico della spesa, per complessivi € 350.000,00:

| "Lavori di riqualificazione e recupero dell'impianto esistente di contrada San Basilio da adibire a campo polivalente" - CUP: H95D19000110001<br>PROGETTO ESECUTIVO |             |  |                         |
|---|-------------|--|-------------------------|
| QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO DELLA SPESA   |             |  |                         |
| <b>A)</b>   |             | <b>LAVORI</b>  |                         |
|   | <b>a1 -</b> | Importo lavori a base d'asta                                 | € 272.919,83            |
|   | <b>a2 -</b> | a detrarre costi sicurezza non soggetti a ribasso            | € 3.565,24              |
|   | <b>a3 -</b> | Importo soggetto a ribasso d'asta                            | € 269.354,59            |
| <b>B)</b>   |             | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>                      |                         |
|   | <b>b1 -</b> | Per IVA sui Lavori (il 10% di a1)                            | € 27.291,98             |
|   | <b>b2 -</b> | Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.             | € 4.366,72              |
|   | <b>b3 -</b> | Per competenze tecniche D.L., misura e contabilità, CRE, CSE | € 33.139,01             |
|   | <b>b4 -</b> | Per IVA e cassa su b3 - competenze tecniche                  | € 8.907,77              |
|   | <b>b5 -</b> | Per oneri accesso in discarica IVA compresa                  | € 1.500,00              |
|   | <b>b6 -</b> | Acquisizione pareri, nulla osta e contributo ANAC            | € 450,00                |
|   | <b>b7 -</b> | Per imprevisti < 5%  | € 1.424,69              |
|   |             | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>           | € 77.080,17 € 77.080,17 |
|   |             | <b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>                          | € 350.000,00            |

**Dato atto:**

*-che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto;*

*-di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;*

*-di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;*

*-di emanare l'atto ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico;*

*-che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H95D19000110001;*

*-che con Determina n. 48 del 16.02.2023 è stato sostituito il RUP in quanto collocata a riposo per il raggiungimento dei requisiti pensionistici, attribuendone lo stesso incarico all'Ing. Salvatore Ferrara;*

**-Che**, in seguito a regolare gara d'appalto e tutti i successivi adempimenti di rito, l'intervento in questione è stato affidato all'operatore economico CHIOFALO GROUP SRL, giusta Determina di aggiudicazione definitiva n° 254 del 13/10/2020, con la quale è stato anche approvato il seguente quadro economico post gara:

| "Lavori di riqualificazione e recupero dell'impianto esistente di contrada San Basilio da adibire a campo polivalente" - CUP: H95D19000110001<br>PROGETTO ESECUTIVO |             |   |              |
|---|-------------|---|--------------|
| QUADRO ECONOMICO POST GARA  |             |   |              |
| <b>A)</b>   |             | <b>LAVORI</b>                                     |              |
|   | <b>a1 -</b> | Importo lavori a base d'asta                      | € 272.919,83 |
|   | <b>a2 -</b> | a detrarre costi sicurezza non soggetti a ribasso | € 3.565,24   |
|   | <b>a3 -</b> | Importo soggetto a ribasso d'asta                 | € 269.354,59 |

|           |      |  |   |           |                     |
|-----------|------|--|---|-----------|---------------------|
|           | a4 - | A detrarre il ribasso d'asta del 34,8742%                    |   | €         | 93.935,25           |
|           | a5 - | Importo al netto del ribasso d'asta                          |   | €         | 175.419,34          |
|           | a6 - | A sommare gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   |   | €         | 3.565,24            |
|           | a7 - | Importo netto contrattuale                                   |   | €         | <b>178.984,58</b>   |
| <b>B)</b> |      | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>                      |   |           |                     |
|           | b1 - | Per IVA sui Lavori (il 10% di a7)                            | € | 17.898,45 |                     |
|           | b2 - | Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.             | € | 4.366,72  |                     |
|           | b3 - | Per competenze tecniche D.L., misura e contabilità, CRE, CSE | € | 33.139,01 |                     |
|           | b4 - | Per IVA e cassa su b3 - competenze tecniche                  | € | 8.907,77  |                     |
|           | b5 - | Per oneri accesso in discarica IVA compresa                  | € | 1.500,00  |                     |
|           | b6 - | Acquisizione pareri, nulla osta e contributo ANAC            | € | 450,00    |                     |
|           | b7 - | Per imprevisti < 5%  | € | 1.424,69  |                     |
|           |      | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>           | € | 67.686,64 | € <b>67.686,64</b>  |
|           |      | <b>TOTALE SPESE POST GARA</b>                                |   |           | € <b>246.671,22</b> |
| <b>C)</b> |      | <b>SOMME PER ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA E IVA</b>            |   |           | € <b>103.328,78</b> |
|           |      | <b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>                          |   |           | € <b>350.000,00</b> |

- Che**, i lavori sono stato consegnati in via definitiva alla predetta impresa in data 03/02/2021;
- Che**, in corso d'opera, si è palesata la necessità ed è stata redatta la Perizia di Variante e Suppletiva del 27/07/2021, ai sensi dell'art. 106, Comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti), **per i giustificati motivi in essa contenuti nella stessa, non dipendenti da errore progettuale;**
- Che** detta Perizia di Variante e Suppletiva prevede un importo complessivo di € **350.000,00**, uguale a quello del progetto originario, **suddiviso come segue:**

|  |      |  |   |           |                    |
|--|------|--|---|-----------|--------------------|
| <b>"Lavori di riqualificazione e recupero dell'impianto esistente di contrada San Basilio da adibire a campo polivalente" - CUP: H95D19000110001</b> |      |  |   |           |                    |
| <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>  |      |  |   |           |                    |
| <b>QUADRO ECONOMICO PVS1</b>   |      |  |   |           |                    |
| <b>A)</b>  |      | <b>LAVORI</b>  |   |           |                    |
|  | a1 - | Importo lavori a base d'asta                                 |   | €         | <b>274.274,97</b>  |
|  | a2 - | a detrarre costi sicurezza non soggetti a ribasso            |   | €         | 3.565,24           |
|  | a3 - | Importo soggetto a ribasso d'asta                            |   | €         | <b>270.709,73</b>  |
|  | a4 - | A detrarre il ribasso d'asta del 34,8742%                    |   | €         | 94.407,85          |
|  | a5 - | Importo al netto del ribasso d'asta                          |   | €         | 176.301,88         |
|  | a6 - | A sommare gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   |   | €         | 3.565,24           |
|  | a7 - | Importo netto contrattuale                                   |   | €         | <b>179.867,12</b>  |
| <b>B)</b>  |      | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>                      |   |           |                    |
|  | b1 - | Per IVA sui Lavori (il 10% di a7)                            | € | 17.986,71 |                    |
|  | b2 - | Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.             | € | 4.366,72  |                    |
|  | b3 - | Per competenze tecniche D.L., misura e contabilità, CRE, CSE | € | 32.941,61 |                    |
|  | b4 - | Per IVA e cassa su b3 - competenze tecniche                  | € | 8.854,70  |                    |
|  | b5 - | Per oneri accesso in discarica IVA compresa                  | € | 2.000,00  |                    |
|  | b6 - | Acquisizione pareri, nulla osta e contributo ANAC            |   |           |                    |
|  | b7 - | Per imprevisti < 5%  | € | 654,35    |                    |
|  |      | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>           | € | 66.804,10 | € <b>66.804,10</b> |

|    |  |  |              |
|----|--|--|--------------|
|    |  | TOTALE SPESE POST GARA                     | € 246.671,21 |
| C) |  | SOMME PER ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA E IVA | € 103.328,79 |
|    |  | IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO               | € 350.000,00 |

**DATO ATTO:**

-**Che** con la succitata Perizia di Variante e Suppletiva (ritenuta necessaria) **non è stata alterata la natura complessiva del contratto e del progetto esecutivo originario;**

-**Che** con Parere Tecnico n. 14 del 24.09.2021 è stata approvata la stessa Perizia;

**DATO ATTO:**

-**Che**, in corso d'opera, la stazione appaltante ha palesato la necessità di redigere una seconda Perizia di Variante e Suppletiva;

-**Che** detta Perizia di Variante e Suppletiva è stata redatta dalla D.L. in data 20/06/2022, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii, ed ha riguardato modifiche relative alla realizzazione del pacchetto di pavimentazione dell'impianto sportivo in oggetto;

-**Che**, contestualmente alla redazione della seconda perizia di variante e suppletiva, il progetto è stato adeguato al prezzario unico regionale aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 ed entrato in vigore con Decreto n.17/Gab. del 29/06/2022 dell'Assessorato per le infrastrutture e per la mobilità della regione Sicilia;

-**Che** il quadro economico di cui alla suddetta perizia di variante ed al suddetto adeguamento è il seguente:

| Lavori di riqualificazione e recupero dell'impianto esistente di contrada San Basilio da adibire a campo polivalente - CUP: H95D19000110001 |      |  |              |              |              | AGGIORNAM.<br>AL<br>PREZZARIO-<br>D.L. 50/2022 |              |
|---|------|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| QUADRO ECONOMICO  |      |  | ORIGINARIO   | POST GARA    | 1^ PVS       | 2^ PVS   | 2^ PVS       |
| <b>A)</b>   |      | <b>LAVORI</b>  |              |              |              |  |              |
|   | a1 - | Importo lavori a base d'asta                                 | € 272.919,83 | € 272.919,83 | € 274.274,97 | € 294.799,76                                   | € 356.824,12 |
|   | a2 - | a detrarre costi sicurezza non soggetti a ribasso            | € 3.565,24   | € 3.565,24   | € 3.565,24   | € 3.565,24                                     | € 3.706,81   |
|   | a3 - | Importo soggetto a ribasso d'asta (a1-a2)                    | € 269.354,59 | € 269.354,59 | € 270.709,73 | € 291.234,52                                   | € 353.117,31 |
|   | a4 - | A detrarre il ribasso d'asta del 34,8742% (a3x0,348742)      |              | € 93.935,26  | € 94.407,85  | € 101.565,71                                   | € 123.146,84 |
|   | a5 - | Importo al netto del ribasso d'asta (a3-a4)                  |              | € 175.419,33 | € 176.301,88 | € 189.668,81                                   | € 229.970,47 |
|   | a6 - | A sommare gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   |              | € 3.565,24   | € 3.565,24   | € 3.565,24                                     | € 3.706,81   |
|   | a7 - | Importo netto contrattuale (a5+a6)                           |              | € 178.984,57 | € 179.867,12 | € 193.234,05                                   | € 233.677,28 |
|   |      |  |              |              |              |  |              |
| <b>B)</b>   |      | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>                      |              |              |              |  |              |
|   | b1 - | Per IVA sui Lavori (il 10%) (a7x0,10)                        | € 27.291,98  | € 17.898,46  | € 17.986,71  | € 19.323,41                                    | € 23.367,73  |
|   | b2 - | Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.             | € 4.366,72   | € 4.366,72   | € 4.366,72   | € 4.366,72                                     | € 4.366,72   |
|   | b3 - | Per competenze tecniche D.L., misura e contabilità, CRE, CSE | € 33.139,01  | € 33.139,01  | € 32.941,61  | € 32.941,61                                    | € 32.941,61  |
|   | b4 - | Per IVA e cassa su b3 - competenze tecniche                  | € 8.907,77   | € 8.907,77   | € 8.854,70   | € 8.854,70                                     | € 8.854,70   |
|   | b5 - | Per oneri accesso in discarica IVA compresa                  | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00                                     | € 2.000,00   |
|   | b6 - | Acquisizione pareri, nulla osta e contributo ANAC            | € 450,00     | € 450,00     | € -          | € -  | € -          |

|           |      |  |              |              |              |              |              |
|-----------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           | b7 - | Per imprevisti < 5%  | € 1.424,69   | € 1.424,69   | € 654,35     | € -          | € -          |
|           | b8 - | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | € 77.080,17  | € 67.686,64  | € 66.804,09  | € 67.486,44  | € 71.530,76  |
|           |      |  |              |              |              |              |              |
| <b>C)</b> | c1 - | TOTALE SPESE (a7+b8)   |              | € 246.671,21 | € 246.671,21 | € 260.720,49 | € 305.208,04 |
|           | c2 - | SOMME PER ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA E IVA LAVORI                  |              | € 103.328,78 | € 103.328,78 | € 103.328,78 | € 103.328,78 |
|           | c3 - | IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (c1+c2)                               | € 350.000,00 | € 350.000,00 | € 350.000,00 | € 364.049,27 | € 408.536,83 |
|           | c4 - | MAGGIORI SOMME, COMPRESO IVA, RISPETTO ALL'IMPORTO FINANZIATO      |              |              | € -          | € 14.049,28  | € 58.536,83  |
|           | c5 - | SOMME STANZIATE DALL'ENTE COMPRESO IVA                             |              |              | € -          | € 14.049,28  | € 16.859,13  |
|           | c6 - | IMPORTO COMPLESSIVO FINALE PROGETTO (c3-c5)                        | € 350.000,00 | € 350.000,00 | € 350.000,00 | € 350.000,00 | € 391.677,70 |
|           | c7 - | RESTANO A VALERE SULLE SOMME PER ECONOMIE DI CUI ALLA VOCE c2      |              |              |              |              | € 41.677,70  |

#### **DATO ATTO:**

- Che con la succitata Perizia di Variante e Suppletiva (ritenuta necessaria) non è stata alterata la natura complessiva del contratto e del progetto esecutivo originario;**
- Che con Parere Tecnico n. 10 del 04.10.2022 è stata approvata la stessa Perizia;**

**RILEVATO** che l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- l'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;*
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;*

**CONSIDERATA** la comunicazione di ultimazione lavori da parte dell'Impresa Esecutrice CHIOFALO GROUP trasmessa a mezzo PEC del 11.04.2023 (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);

**VISTA** la nota da parte della D.L., Ing. Elisa Leone, trasmessa a mezzo PEC del 23.06.2023 contenente n. 6 file inerenti la documentazione contabile dei lavori in oggetto (che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto);

**VISTA** la nota da parte della D.L., Ing. Elisa Leone, trasmessa a mezzo PEC del 19.07.2023 contenente n. 3 file contenenti la documentazione finale, lo stato finale il sommario allo stato finale in merito alle spese realmente sostenute (che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto);

**VISTA** la Legge 30 Dicembre 2018, n° 145, e in particolare gli artt. 107, 108 e 109;

**VISTO** il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VERIFICATO**: la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

*Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto e*

**DETERMINA**

**-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**-Di approvare la contabilità finale dei lavori di *RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL'IMPIANTO ESISTENTE DI CONTRADA SAN BASILIO DA ADIBIRE A CAMPO POLIVALENTE*;**

**-Di procedere, all'approvazione dello stato finale e del certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla D.L., dei lavori oggetto e della relazione sul conto finale di cui segue il QUADRO ECONOMICO FINALE RIASSUNTIVO:**

| <b>Lavori di riqualificazione e recupero dell'impianto esistente di contrada San Basilio da adibire a campo polivalente - CUP: H95D19000110001</b> |      |  |  |            |
|--|------|--|--|------------|
| <b>QUADRO ECONOMICO FINALE<br/>CON COMPENSAZIONI ART. 26 D.L. 50/2022 E ASSESTAMENTO<br/>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                  |      |  | <b>STATO FINALE - ATTIVITA' ART. 26 D.L.<br/>50/2022 - ASSESTAMENTO SOMME A<br/>DISPOSIZIONE</b> |            |
| <b>A)</b>  |      | <b>LAVORI</b>  |  |            |
|  | a1 - | Importo lavori a base d'asta   | €  | 288.173,15 |
|  | a2 - | a detrarre costi sicurezza non soggetti a ribasso  | €  | 3.485,10   |
|  | a3 - | Importo soggetto a ribasso d'asta (a1-a2)  | €  | 284.688,05 |
|  | a4 - | A detrarre il ribasso d'asta del 34,8742% (a3x0,348742)                                    | €  | 99.282,68  |
|  | a5 - | Importo al netto del ribasso d'asta (a3-a4)  | €  | 185.405,37 |
|  | a6 - | A sommare gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                                 | €  | 3.485,10   |
|  | a7 - | Importo netto contrattuale (a5+a6)   | €  | 188.890,47 |
|  | a8 - | Importo derivante dalle attività di cui all'art. 26 D.L. 50/2022 – Cert. di pagamento 2BIS | €  | 31.531,19  |
| <b>B)</b>  |      | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>  |  |            |
|  | b1 - | Per IVA sui Lavori (il 10%): (a7+a8) x 0,10  | €  | 22.042,17  |
|  | b2 - | Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.   | €  | 4.366,72   |
|  | b3 - | Per competenze tecniche D.L., misura e contabilità, CRE, CSE                               | €  | 33.139,01  |
|  | b4 - | Per IVA e cassa su b3 - competenze tecniche  | €  | 10.524,95  |
|  | b5 - | Per oneri accesso in discarica IVA compresa  | €  | 1.403,83   |
|  | b6 - | Acquisizione pareri, nulla osta e contributo ANAC  | €  | -          |
|  | b7 - | Per imprevisti < 5%  | €  | -          |
|  | b8 - | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE<br/>AMMINISTRAZIONE (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>              | €  | 71.476,67  |
| <b>C)</b>  | c1 - | <b>TOTALE SPESE (a7+a8+b8)</b>   | €  | 291.898,33 |
|  | c2 - | <b>SOMME PER ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA E IVA<br/>LAVORI RESIDUE NON UTILIZZATE</b>        | €  | 58.101,67  |
|  | c3 - | <b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO ORIGINARIO<br/>(c1+c2)</b>                                 | €  | 350.000,00 |

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to Ing. FERRARA SALVATORE

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per l'importo complessivo individuato nel suddetto QTE, al Cap. 20510301, Art. 2, Imp.668/2019;

*Novara di Sicilia, lì 31/10/2023*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.**

F.to (Ing. Salvatore Ferrara)

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 31.10.2023 Al 14.11.2023**

Novara di Sicilia, lì 14.11.2023

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**  
**F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo**