



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Piazza Girolamo Sofia n. 2

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it

AREA GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 10.02.2023

Reg.g.le 75 DEL 10.02.2023

OGGETTO: 'I BORGHI DELLA CONOSCENZA O BORGHI ITINERARIO' INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE: REALIZZAZIONE ANTIQUARIUM DI NOVARA DI SICILIA E CREAZIONE SALA ESPOSITIVA CON ALLESTIMENTO SISTEMA DI COMUNICAZIONE PER UN ECO-TURISMO DELLA CONOSCENZA TRA I BORGHI AUTENTICI COMPETITIVI E INNOVATIVI - GAL TIRRENICO, MARE E MONTI E BORGHI - CLLD - AGENZIA DI SVILUPPO - CUP: G96D17000250001 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME EX ART. 106 D.LGS 50/2016

- CIG:858544120B - Codice univoco: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL'AREA

-Visto il progetto esecutivo “i borghi della conoscenza o borghi itinerario” interventi di valorizzazione del patrimonio culturale: realizzazione antiquarium di Novara di Sicilia e creazione sala espositiva con allestimento sistema di comunicazione per un eco-turismo della conoscenza tra i borghi autentici competitivi e innovativi – GAL Tirrenico, Mare e Monti e Borghi -CUP: G96D17000250001 – CIG: 858544120B”, redatto dall’ufficio tecnico, dell’importo complessivo di € 196.000,00, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 40 del 25/06/2020 dell’importo di euro 196.000,00, ripartiti secondo il seguente quadro economico:

A	LAVORI (Forniture e spese per l’implementazione di centro ricreativo e culturale e di informazione e accoglienza turistica: arredi, segnaletica, potenziamento informazione turistica, siti web e applicazioni informatiche, strumenti di informazione tradizionale, materiale informativo, hardware e software, video per informazione on line, miglioramento degli itinerari, attrezzatura a servizio della fruizione pubblica)		IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
	a.1 Realizzazione e attivazione del centro di interpretazione culturale e ricreativo	€ 50.000,00			
	a.2 Interventi per il potenziamento dell’informazione turistica locale (portale, app, ecc.)	€ 76.750,00			
	a.3 Itinerari tematici	€ 33.000,00			
	a.4 Realizzazione di strumenti di informazione tradizionali	€ 15.000,00			

	a.5 Realizzazione e stampa di materiale informativo e per lo sviluppo di comunicazione on line	€ 0,00			
	TOTALE A	€ 175.000,00	€ 143.442,60	€ 31.557,40	€ 175.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Spese generali (12% su A)				
B.1.1	Spese tecniche di progettazione, Direzione lavori, misura e contabilità, Certificato Regolare Esecuzione (7% su B.1)	€ 12.250,00			
B.1.2	Incentivi per funzioni tecniche Art.113 D.Lgs.50/2016 (2% su A)	€ 3.500,00			
B.1.3	Spese per l'attività di consulenza e supporto (1% su A)	€ 1.750,00			
b.1.4	Spese inerenti all'obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.)	€ 2.625,00			
B.1.5	Spese per procedure di gara (0,5% su A)	€ 875,00			
	TOTALE B	€ 21.000,00	€ 17.213,10	€ 3.786,90	€ 21.000,00
B.2	IVA sui lavori (22% su A) non recuperabile dall'Ente	€ 31.557,40			
B.3	IVA sulle spese generali (22% su B.1) non recuperabile dall'Ente	€ 3.786,90			
	TOTALE IVA			€ 35.344,30	
	TOTALE IMPONIBILE		€ 160.655,70		
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)				€ 196.000,00

-Che il predetto intervento, rimodulato nella spesa e nel titolo. È stato approvato in via definitiva con D.D.S. n. 2063 del 02/07/2020 dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, giusta nota trasmessa a questo Comune con Prot. n° 29639 del 03/07/2020;

-Che con determinazione del responsabile dell'Area Gestione Territorio n. 54 del 09/03/2021 si è proceduto alla definizione della procedura negoziata senza bando con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. di cui all'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 così come modificato e trasformato con la legge 11/09/2020, n. 120, invitando n. 5 operatori economici nel rispetto dei criteri di rotazione degli inviti, individuati dal RUP fra quelli inclusi nell'elenco degli operatori economici della Società di Committenza Ausiliaria ASMEL tramite procedura telematica;

-Che con lettera di invito da parte del RUP, prot. n. 1807 dell'11/03/2021 sono stati invitati 5 operatori economici, scelti dallo stesso RUP fra quelli inclusi nell'elenco ufficiale della Società di Committenza Ausiliaria ASMEL;

VISTO il verbale conclusivo di procedura telematica del 14 aprile 2021 con cui il RUP propone l'aggiudicazione dell'appalto relativo alla "Fornitura di cui all'intervento denominato " I borghi della conoscenza o Borghitinerario-Interventi di valorizzazione del Patrimonio Culturale : Realizzazione antiquarium di Novara di Sicilia e creazione sala espositiva con allestimento sistema di comunicazione" all'operatore economico POINT SERVICE s.r.l. con sede legale in Via orti n. 53 -98054 Furnari (ME), P.IVA N° 02627890839 che ha offerto il ribasso d'asta del 5,54%, per un importo netto contrattuale di € 135.495,88;

RICHIAMATA la Determina di aggiudicazione definitiva n° 139 del 18/06/2021, con la quale è stato, tra l'altro, approvato il seguente quadro economico post gara:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO - POST GARA

A	LAVORI (Forniture e spese per l'implementazione di centro ricreativo e culturale e di informazione e accoglienza turistica: arredi, segnaletica, potenziamento informazione turistica, siti web e applicazioni informatiche, strumenti di informazione tradizionale, materiale informativo, hardware e software, video per informazione on line, miglioramento degli itinerari, attrezzatura a servizio della fruizione pubblica)	IMPORTO FORNITURA COMPRESA IVA AL 22%	IMPORTO AL NETTO DELL'IVA	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTE DEL 5.54%	TOTALE A+B
----------	---	---------------------------------------	---------------------------	---	------------

	a.1 Realizzazione e attivazione del centro di interpretazione culturale e ricreativo: -A detrarre in ribasso del 5,54%.....	€	50.000,00	40.983,60		
		€		2.270,49		
	-Resta l'importo al netto del ribasso d'asta.....	€		38.713,11	38.713,11	
	a.2 Interventi per il potenziamento dell'informazione turistica locale (portale, app, ecc.): -A detrarre in ribasso del 5,54%.....	€	76.750,00	62.909,84		
		€		3.485,20		
	-Resta l'importo al netto del ribasso d'asta.....	€		59.424,64	59424,64	
	a.3 Itinerari tematici -A detrarre in ribasso del 5,54%.....	€	33.250,00	27.254,09		
				1.509,87		
	-Resta l'importo al netto del ribasso d'asta.....			25.744,22	25.744,22	
	a.4 Realizzazione di strumenti di informazione tradizionali -A detrarre in ribasso del 5,54%.....	€	15.000,00	12.295,08		
				681,14		
	-Resta l'importo al netto del ribasso d'asta.....	€		11.613,93	11.613,93	
	TOTALE FORNITURE - A -A detrarre in ribasso del 5,54%.....	€	175.000,00	143.442,62		
		€		7.946,72		
	-Resta l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta	€		135.495,89	135.495,89	135.495,89
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€				
B.1	Spese generali (12% su A)	€				
B.1.1	Spese tecniche di progettazione, Direzione lavori, misura e contabilità, Certificato Regolare Esecuzione (7% su B.1)	€	12.250,00			
B.1.2	Incentivi per funzioni tecniche Art.113 D.Lgs.50/2016 (2% su A)	€	3.500,00			
B.1.3	Spese per l'attività di consulenza e supporto (1% su A)	€	1.750,00			
B.1.4	Spese inerenti all'obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.)	€	2.625,00			
B.1.5	Spese per procedure di gara (0,5% su A)	€	875,00			
		€		21.000,00		
B.2	IVA 22% sull'importo netto contrattuale di € 135.495,89	€		29.810,00		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			50.810,00		50.810,00
	TOTALE INTERVENTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 5,54% SULLE FORNITURE, COMPRESIVO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE	€				186.305,89
	ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA CON RELATIVA IVA AL 22%	€				9.694,11
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO FINANZIATO					196.000,00

-Che con contratto rep. N. 969 del 26/08/2021 registrato telematicamente a Messina in data 02/09/2021 serie 1T al n. 4851, il lavori/servizi di cui all'oggetto sono stato affidati/consegnati in via definitiva all'impresa aggiudicataria POINT SERVICE srl con sede con sede legale in Via Orti n. 53 - 98054 Furnari (ME), P.IVA N° 02627890839.-

-Che, in corso d'opera, durante l'esecuzione del servizio, si è palesata la necessità di apportare delle modifiche all'appalto (modifiche dettate da volontà dell'Amministrazione per migliorare la tipologia dell'intervento e rendere più funzionale quanto in oggetto) per le quali è stata redatta apposita Perizia di Variante in data 01.02.2023, ai sensi dell'art. 106, Comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti), **per i giustificati motivi in essa contenuti nella stessa, non dipendenti da errore progettuale;**

-Vista la proposta di perizia di variante, a firma del D.L. Ing. Salvatore Ferrara dell'importo complessivo di €. 196.000,00, comprensivo delle economie da ribasso, dal quale si rileva un nuovo importo contrattuale che, al netto del ribasso d'asta, è risultato essere pari ad euro di € 148.337,68 comprensivo degli oneri di sicurezza, con un aumento dello 9,48% rispetto al contratto originario, nonché un maggior tempo utile (giorni 20) per l'ultimazione dei lavori;

-Preso atto della sostituzione del RUP, giusta determina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 26 del 08.02.2023 con la quale è stato nominato il Geom. Salvatore Ferrara dipendente dell'Ente in servizio presso la scrivente Area;

-Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l'art.106, comma 2, che dispone la possibilità di modifica del contratto originario, senza necessità di una nuova procedura di gara, se il valore della modifica è al di sotto dei seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;

-Rilevato che sono soddisfatte entrambe le due ipotesi e che la modifica proposta non altera la natura complessiva del contratto e la necessità di modificare il contratto non deriva da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che possano pregiudicare in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione;

-Visto lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto senza riserva alcuna dalla ditta Point-Service srl con sede in Furnari (ME);

-Riconosciuta la competenza del RUP alla relativa approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.106, comma 1 del D.Lgs 50/2016;

-Richiamato il verbale di validazione del progetto esecutivo del 9 febbraio 2023 a firma del Rup: geom. Salvatore Ferrara, in atti;

-Richiamato il verbale di verifica del progetto esecutivo del 9 febbraio 2023 a firma del Rup: geom. Salvatore Ferrara, in atti;

-Visto il parere tecnico n. 1/2023, reso ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12/2011, sul progetto di variante di cui all'oggetto del 10 febbraio 2023 a firma del RUP: geom. Salvatore Ferrara;

Ritenuto pertanto, dover approvare la perizia di variante redatta dalla D.L. in data 01.02.2023, avente l'oggetto ed il nuovo quadro economico, come di seguito riportato (con quadro di raffronto):

	Progetto Originario	Perizia N°1	DISCOSTAMENTI	
			+	-
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	143.442,62	157.037,56	148.511,40	134.916,46
PER RIBASSO D'ASTA DEL 5,54%	-7.946,72	-8.699,88		
RESTANO I LAVORI AL NETTO	135.495,90	148.337,68		
RIEPILOGO	Progetto Originario	Perizia N°1		
A) Lavori a Base d'Asta		135.495,90		
Lavori al netto dei Ribassi Contrattuali				148.337,68
B) Somme a disposizione amministrazione				
b.1) spese generali il 12%				
b.1.1) spese tecniche di progettazione, d.l., misura e contabilità, certificato regolare esecuzione il 7% su b.1	12.250,00			
b.1.2) incentivi funzioni tecniche il 2%	3.500,00			
b.1.3) spese attività di consulenza e supporto 1%	1.750,00		1.750,00	
b.1.4) spese obbligo inf. e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe cartelloni, ecc.) 1%	2.625,00			
b.1.5) spese procedure di gara 0,5%	875,00		875,00	
B.2 IVA sui lavori (22% su 143.442,60) non				

recuperabili dall'Ente € 31.557,40 (inclusa nel prezzo) B.3 IVA su spese generali (22% su euro 21.000) non recuperabili dall'ente pari ad euro 3.786,90 economie da ribasso d'asta IVA il 22%	7.946,72 31.557,38			
b.1.1) spese tecniche di progettazione, d.l., ecc. il 7%			3.500,00	
b.1.2) incentivo funzioni tecniche il 2%				
b.1.4) spese obbligo inform. e pubblicità int. finanz. FEASR (targhe cartelloni ecc.) 1%			1.750,00	
b.1.6) imprevisti (in considerazione che gli interventi saranno eseguiti su immobili storici) inferiori all' 1%				
B.2 IVA sui lavori (22% su 148337,68) non recuperabili dall'Ente € 32634,29				
B.3 IVA su spese generali (22% su euro 21000) non recuperabili dall'Ente pari ad euro 3.786,90 economie da ribasso d'asta (da utilizzarsi per acquisti e lavori in economia)			7.153,03	
IVA su servizi e forniture al netto del ribasso d'asta			32.634,29	
Totale somme a disposizione amministrazione	60.504,10	60.504,10	47.662,32	47.662,32
TOTALE PERIZIA A + B		196.000,00		196.000,00
QUADRO DI CONFRONTO				
Importo lordo lavori+sicurezza Perizia N°1	157.037,56			
Importo lordo lavori+sicurezza Progetto Originario	143.442,62			
MAGGIORI LAVORI AL LORDO	13.594,94	+9,48%		
Importo totale Perizia N°1	196.000,00			
Importo totale Progetto Originario	196.000,00			
MAGGIORE IMPORTO	0	+0,00%		

-Visti:

- il decreto leg.vo 18 aprile 20016, n.50 e s.m.i.;
- il decreto n.49 del 07.03.2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed in particolare l'art.8;
- la L.R. 12.07.2011 n.12;
- il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165;
- il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 23/98;
- la Circolare n. 2 del 29.01.1999 dell'Assessorato Reg. Enti Locali Gr. V°, prot. n. 78;
- La L.R. n. 30/2000;
- la Circolare dell'Ass. Reg. EE.LL. n. 2 del 13.04.2001;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
- Il Bilancio comunale esercizio finanziario 2023;
- il provvedimento sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile dell'area gestione del territorio;

DETERMINA

1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto della rimodulazione del quadro economico a seguito del ribasso d'asta e delle modifiche apportate in perizia, come sopra meglio dettagliato;

3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai **"i borghi della conoscenza o borghi itinerario"** **interventi di valorizzazione del patrimonio culturale: realizzazione antiquarium di Novara di Sicilia e creazione sala espositiva con allestimento sistema di comunicazione per un eco-turismo della conoscenza tra i borghi autentici competitivi e innovativi – GAL Tirrenico, Mare e Monti e Borghi -CUP: G96D17000250001 – CIG: 858544120B ai sensi dell'art.106, comma 2, del D.Lgs 50/16 e s.m.i., redatta dall'Ing. Salvatore Ferrara, in qualità di direttore dei lavori dell'importo complessivo pari ad euro 196.000,00;**

4. di approvare il nuovo quadro economico, rideterminato come indicato nella perizia di variante, per l'importo complessivo di € 196.000,00 come di seguito riportato:

	Progetto Originario	Perizia N°1	DISCOSTAMENTI	
			+	-
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	143.442,62	157.037,56	148.511,40	134.916,46
PER RIBASSO D'ASTA DEL 5,54%	-7.946,72	-8.699,88		
RESTANO I LAVORI AL NETTO	135.495,90	148.337,68		
RIEPILOGO	Progetto Originario	Perizia N°1		
A) Lavori a Base d'Asta		135.495,90		
Lavori al netto dei Ribassi Contrattuali				148.337,68
B) Somme a disposizione amministrazione				
b.1) spese generali il 12%				
b.1.1) spese tecniche di progettazione, d.l., misura e contabilità, certificato regolare esecuzione il 7% su b.1	12.250,00			
b.1.2) incentivi funzioni tecniche il 2%	3.500,00			
b.1.3) spese attività di consulenza e supporto 1%	1.750,00		1.750,00	
b.1.4) spese obbligo inf. e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe cartelloni, ecc.) 1%	2.625,00			
b.1.5) spese procedure di gara 0,5%	875,00		875,00	
B.2 IVA sui lavori (22% su 143.442,60) non recuperabili dall'Ente € 31.557,40 (inclusa nel prezzo)				
B.3 IVA su spese generali (22% su euro 21.000) non recuperabili dall'ente pari ad euro 3.786,90 economie da ribasso d'asta IVA il 22%	7.946,72			
b.1.1) spese tecniche di progettazione, d.l., ecc. il 7%	31.557,38			
b.1.2) incentivo funzioni tecniche il 2%			3.500,00	
b.1.4) spese obbligo inform. e pubblicità int. finanz. FEASR (targhe cartelloni ecc.) 1%			1.750,00	
b.1.6) imprevisti (in considerazione che gli interventi saranno eseguiti su immobili storici) inferiori all' 1%				
B.2 IVA sui lavori (22% su 148337,68) non recuperabili dall'Ente € 32634,29				
B.3 IVA su spese generali (22% su euro 21000) non recuperabili dall'Ente pari ad euro 3.786,90 economie da ribasso d'asta (da utilizzarsi per acquisti e lavori in economia) IVA su servizi e forniture al netto del ribasso d'asta			7.153,03	
			32.634,29	
Totale somme a disposizione amministrazione	60.504,10	60.504,10	47.662,32	47.662,32
TOTALE PERIZIA A + B		196.000,00		196.000,00
QUADRO DI CONFRONTO				

Importo lordo lavori+sicurezza Perizia N°1	157.037,56	
Importo lordo lavori+sicurezza Progetto Originario	143.442,62	

MAGGIORI LAVORI AL LORDO	13.594,94	+9,48%
Importo totale Perizia N°1	196.000,00	
Importo totale Progetto Originario	196.000,00	

MAGGIORE IMPORTO	0	+0,00%

5. di dare atto che la ditta POINT SERVICE s.r.l. con sede legale in Via orti n. 53 -98054 Furnari (ME), P.IVA N° 02627890839, ha sottoscritto gli elaborati progettuali e lo schema del relativo atto di sottomissione, impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui i oggetto, per l'importo netto complessivo di € 148.337,68 comprensivo degli oneri di sicurezza, con un aumento del 9,48% rispetto al contratto originario, nonché un maggior tempo utile (giorni 20) per l'ultimazione dei lavori

6. di dare atto che la complessiva somma di €.196.000,00 trova copertura sui fondi assegnati con D.D.S. n. 2063 del 02/07/2020 dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, giusta nota trasmessa a questo Comune con Prot. n° 29639 del 03/07/2020 con il quale è stato assegnato al comune di Novara di Sicilia un contributo pari ad euro 196.000,00.

7. di confermare l'impegno spesa di €.98.000,00 con imputazione al cap. 20520501 art. 1- impegno n. 773 RR.PP., assunto con deliberazione di G.C. n. 40 del 25/06/2020 e successiva determinazione di area n. 139 del 18/06/2021) **e di impegnare** la residua somma di euro 98.000,00 al medesimo cap. 2052051 art. 1 giusto D.D.S. di finanziamento in atti;

8. di trasmettere, per il seguito di competenza (impegno spesa), la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

9. di trasmettere il presente provvedimento completo degli elaborati di progetto alla dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura per il necessario N.O. e per gli eventuali atti consequenziali;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. A tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio;

11. di procedere alla pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente, sezione pubblicità notizia, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008. A tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è il Responsabile dell'Area Amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Salvatore Ferrara

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

SI ATTESTA l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa per euro 98.000,00 (50% del finanziamento) sul bilancio 2023 RRPP, al cap. 20520501 art. 1-impegno n. 773 ed euro 98.000,00 al cap. 2052051 art. 1 da impegnarsi in fase di assestamento di bilancio:

Novara di Sicilia, lì 10.02.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 10.02.2023 Al 24.02.2023

Novara di Sicilia, lì 24.02.2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo